

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу проекту (програми)

Підтримка реформи сектору кримінальної юстиції в Україні (фаза VII)
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	річний
Період звітування	березень – грудень 2023 року
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань
Бенефіціар	Офіс Генерального прокурора
Реципієнт	Офіс Генерального прокурора; Тренінговий центр прокурорів України
Номер реєстраційної картки проекту	5190-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Реалізовані в рамках проекту заходи сприяли: - формуванню та реалізації напрямів кримінальної політики, процесу подальшого розвитку органів прокуратури, зокрема зміцненню інституційних та організаційних спроможностей Офісу Генерального прокурора у сфері забезпечення верховенства права, дотримання прав людини, а також документування та розслідування воєнних злочинів, скоєних російською федерацією на території України; - підвищенню ефективності тренінгів для прокурорів, державних службовців органів прокуратури, прокурорів-стажистів, розвитку Тренінгового центру прокурорів.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.gp.gov.ua/ua/posts/doluchajsya-do-realizaciyi-proyektu-prokuror-gromadi-ogolosheno-nabir-na-vakantni-posadi https://www.gp.gov.ua/ua/posts/yakist-osnovnii-orijentir-u-roboti-prokuroriv https://www.gp.gov.ua/ua/posts/united-for-justice-united-for-nature-u-kijevi-rozpocalasya-miznarodna-konferenciya-prisvyacena-ekologichnim-viklikam-povyazanim-iz-ruinivnim-vplivom-rosiiskoyi-agresiyi

	https://www.gp.gov.ua/ua/posts/prezident-ukrayini-sxvaliv-kompleksnii-strategicnii-plan-reformuvannya-organiv-pravoporyadku https://www.facebook.com/pgo.coordination.center/posts/pfbid02s5vmUxJnZ9q5XcdfsjgBsaG21GWdmxMz4a6hBS2R8DRdxzLUMoTsXF2xQCkTW8NZI	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	-	
консультаційні послуги	-	
Обладнання	1 189 636, 80 грн	
Програмне забезпечення	-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця	-	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Розроблення рекомендацій щодо системних змін для удосконалення структури та функціонування органів прокуратури з метою забезпечення ефективності її діяльності	Проведення функціонального аналізу процесів органів прокуратури	Надано експертне сприяння та продовжено проведення функціонального аналізу процесів органів прокуратури, ініційованого Офісом Генерального прокурора.
Впровадження системи оцінювання якості діяльності прокурорів	Надано експертне сприяння з метою реалізації Положення про систему оцінювання якості роботи	Представників Міжнародної організації права розвитку (IDLO) включено в робочу групу з питань розробки та впровадження системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів і

	<p>прокурорів, а також розробки системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів</p>	<p>системи оцінювання якості роботи прокурорів.</p> <p>Згідно з Положенням про систему оцінювання якості роботи прокурорів запроваджено оцінювання якості роботи прокурорів в окремих структурних підрозділах Офісу Генерального прокурора, трьох обласних і трьох окружних прокуратурах.</p> <p>Розроблено концепцію системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів. У травні 2023 року проведено виїзне засідання робочої групи з питань розробки та впровадження системи індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів і системи оцінювання якості роботи прокурорів. Робочою групою напрацьовано основні стандарти (критерії) та індикатори оцінювання процесуального керівника, а також протестована можливість їх застосування на практиці.</p>
<p>Розробка та впровадження Концепції взаємодії органів прокуратури з громадами</p>	<p>Надання експертного та адміністративного сприяння з метою розробки та впровадження Концепції взаємодії органів прокуратури з громадами («Прокурор громади»)</p>	<p>Надано експертні консультації під час розробки Концепції взаємодії органів прокуратури з громадами («Прокурор громади»).</p> <p>Представника Міжнародної організації права розвитку (IDLO) включено в робочу групу з вирішення питань заповнення вакантних посад державної служби у відділі управління та координації реалізації Концепції взаємодії органів прокуратури з громадами Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій.</p> <p>Протягом жовтня-листопада 2023 року робочою групою обрано трьох кандидатів та направлено рекомендації Генеральному прокурору щодо призначення на посади.</p>


		Спільно з проектом ЄС «Право-Justice» 13-16.11.2023 організовано навчальний візит до Королівства Нідерландів прокурорів з чотирьох пілотних областей, які працюватимуть у рамках проекту «Прокурор громади».
Визначення системних інструментів формування кримінальної політики з метою координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та реалізації кримінальної політики за пріоритетними напрямками	Надання консультативної та дорадчої допомоги у сфері функціонування системи кримінальної юстиції та формування кримінальної політики	Залучення експертів у Міжвідомчу робочу групу з розроблення проекту Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на виконання рекомендацій Європейської Комісії щодо статусу України на членство в Європейському союзі, а також відповідного плану заходів. Розроблений міжвідомчою робочою групою проект Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки схвалений Указом Президента України від 11.05.2023 № 273/2023. Забезпечено підготовку проекту Плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану, презентацію його положень професійним спільнотам і представникам громадянського суспільства.
Підтримка й розвиток міжнародної співпраці Офісу Генерального прокурора	Забезпечення співробітництва з міжнародними організаціями та державами, у тому числі в рамках розслідування воєнних злочинів російської федерації	Забезпечено участь представників IDLO в тематичних сесіях конференції «Об'єднані заради справедливості», зокрема в м. Буча 31.03.2023 щодо розслідування злочину геноциду, м. Київ 22.05.2023 «#U4J: Respect. Support. Justice» щодо розслідування злочинів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, а також 20-21.10.2023 «#U4J: United for Nature» з

		<p>питань відповідальності за шкоду, заподіяну РФ довіллю внаслідок війни.</p> <p>Надано експертну підтримку з метою налагодження співпраці у рамках Діалогової групи, започаткованої з метою координації національних та міжнародних зусиль з питань притягнення до відповідальності за злочини, вчинені в Україні у результаті російської збройної агресії, а також налагодження роботи Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ІСРА).</p> <p>Надано експертні консультації та підтримку з метою посилення співпраці із Міжнародним кримінальним судом (ІСС), EUROPOL, ЄС та іншими міжнародними партнерами.</p>
<p>Надання консультаційної підтримки та посилення спроможностей органів прокуратури у сфері розслідування міжнародних злочинів.</p>	<p>Надання експертної підтримки і допомоги, розробка експертних висновків і рекомендацій з метою підвищення ефективності розслідування міжнародних злочинів</p>	<p>Міжнародних експертів включено до складу Консультативної групи з питань найтяжчих міжнародних злочинів (АСА – Atrocity Crimes Advisory Group); експертами надаються стратегічні консультації у сфері розслідування міжнародних злочинів.</p> <p>Здійснено експертний супровід підготовки Стратегічного плану реалізації повноважень прокуратури у сфері кримінального переслідування за міжнародні злочини на період 2023–2025 років, а також Стратегічного плану реалізації повноважень прокуратури у сфері кримінального переслідування за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.</p> <p>Забезпечено сприяння в проведенні форуму лідерів АСА у Варшаві (Республіка Польща). За результатами форуму переформатовано діяльність за вісімнадцятьма тематичними та регіональними напрямками (кластерами).</p>

		<p>Проведено понад 18 зустрічей представників органів прокуратури та експертів.</p> <p>11.12.2023 участь експертів IDLO в координаційній зустрічі АСА, Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур щодо огляду результатів діяльності тематичних і регіональних кластерів.</p> <p>Передане майно, яке використовуватиметься для забезпечення функціонування Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, а саме: Багатофункціональний пристрій (20 шт) по 59 481, 84 грн. на загальну суму 1 189 636,80 грн.</p>
Сприяння у роботі Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків	Надання експертної підтримки і допомоги	<p>Начальником Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Плотніковою В.П. взято участь у кількадечному навчанні, присвяченому впровадженню механізмів підтримки для учасників кримінального процесу в контексті розслідування воєнних злочинів (28 серпня 2023 року по 02 вересня 2023 року, США).</p> <p>Навчання сфокусоване на вивченні досвіду США в забезпеченні всебічної підтримки для свідків та потерпілих від воєнних злочинів, включно з тими, які мають чутливий характер.</p> <p>Відбулась серія зустрічей, зокрема з представниками Міністерства юстиції, Офісу федерального та окружного прокурора, Верховного Суду, департаменту поліції, Центру захисту прав дітей.</p>
Сприяння розвитку Тренінгового Центру прокурорів України	Розробка навчальних модулів, розробка пре-/пост-/тестування, послуги дизайну та друку, друк навчальних	Надано технічну допомогу у розробці технічного завдання оновленого сайту Тренінгового центру прокурорів України.

	<p>матеріалів, підтримка тренінгової діяльності для підвищення кваліфікації прокурорів та державних службовців органів прокуратури</p>	<p>Розроблено та організовано проведення тренінгів на тему «Правовий аналіз та юридичне письмо».</p> <p>Надається експертна допомога у проведенні аналізу ефективності діяльності.</p> <p>Надано експертну допомогу у проведенні тренінгів для прокурорів щодо особливостей розслідування воєнних злочинів проти культурної спадщини.</p>
<p>4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)</p>		
<p>Зобов'язання партнера з розвитку виконані.</p>		
<p>5. Проблемні питання та/або пропозиції</p>		
<p>Відсутні</p>		

Координатор проекту



 (підпис)

Зураб АДЕШВІЛІ